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ADAP : Bilan 2018 
Bâtiments sportifs

TOTAL € TTC 129 166,00 €

Bâtiments culturels
TOTAL € TTC 76 953,00 €

Bâtiments scolaires
TOTAL € TTC 291 420,00 €

Autres bâtiments publics
TOTAL € TT 17 788,00 €

TOTAL 2018 640 989,00 € TTC

Bâtiments socio-culturels
TOTAL € TTC 101 005,00 €

Bâtiments territorialisés
TOTAL € TT 24 657,00 €



ADAP : Bilan 2018

Equipements rendus conformes au titre de 
l’accessibilité en 2018

• + 1 Ecole maternelle
• + 1 Ecole élémentaire
• + 3 Equipements sportifs
• + 1 Equipement culturel
Pour un montant total de 641 k€ TTC

• SOIT 6 EQUIPEMENTS SUPPLEMENTAIRES TOTALEMENT 
CONFORMES EN 2018 (en plus des 13 déjà conformes ) => 
19 EQUIPEMENTS CONFORMES EN 2018

• Objectif de conformité réglementaire imposé dans le cadre de l'Adap. La conformité réglementaire n'induit 
pas automatiquement une accessibilité  totale (Exemple: un bâtiment pourra être conforme = tous les 
travaux imposés par la réglementation ont été réalisés mais le bâtiment ne sera pas 100% accessible car un 
point aura été traité par dérogation pour raison technique).



Accessibilité des ERP BILAN 2018
Comparaison par rapport au 1er janvier 2015. 49% des ERP accessibles en 2018, au lieu 
de 39% en 2015 

+ 10 % praticable en 
autonomie

+ 16 % praticable en 
autonomie

+ 21 % praticable en 
autonomie+ 2% praticable en 

autonomie

Données relatives au niveau d'accessibilité en terme d'usages, par type de handicap, (Exemple: un 
équipement pourra être globalement accessible sans pour autant être conforme au titre de la réglementation. 
Ce sera le cas, par exemple, lorsque le WC PMR existe mais que des équipements tels que barre d'appui, ou 
lave mains ne sont pas à  hauteur réglementaire ou sont manquants).



ADAP : Bilan 2018 
Bâtiments sportifs

SECT NOM BATIMENT TYPE DESCRIPTIF TRAVAUX AVANCEMENT PREVISION 
REALISATION COUT € TTC CONFORME 

ACCESS
"INVESTISSEMENT" ‐ REPORT 2017 A REALISER EN 2018

4
GYMNASE 
ALPHONSE 
DAUDET

Gymnase
Création de sanitaires pour bureau de vote ( 1 bloc dédié ), 
reprise enrobés et marche (traitement entrée), création de 
douches et vestiaires

Reporté 2020 2020

5 GYMNASE LEON 
JOUHAUX Gymnase

Remplacement poignée porte d'entrée principale, 
déplacement boite à lettre à hauteur et distance angle 
conforme, tapis PMR dans VSD 1, sécurisation escaliers 
d'accès au bureau des entraineurs Boxe, changement bloc 
porte, traitement ressaut, mise en conformité VSD adaptés 1  
et 2, pose flashs lumineux dans sanitaires 

Travaux 
terminés 2 610,00 € 2018

3 GYMNASE 
HOUILLE BLANCHE Gymnase

Réfection cheminement extérieur et création rampe d'accès 
au bâtiment + Quelques trx d'adaptation dans 
sanitaires/vestiaires par SIP 

Travaux 
terminés 24 346,00 € 2018

2 GYMNASE VIEUX 
TEMPLE Gymnase

Cheminement extérieur:  Sécurisation des escaliers et reprise 
du dévers de la rampe, accès à l'équipement: traitement du 
ressaut + tapis PMR, création de 2 WC adaptés, création 
d'une douche adaptée, mise aux normes du vestiaire (barre 
d'appui) 

Reporté 2021 2021

"INVESTISSEMENT" ‐ REALISE EN 2018

2 CENTRE SPORTIF 
HOCHE

Centre 
sportif Sécurisation escaliers, mise aux normes ascenseur Travaux 

terminés 58 969,00 € 2020

6 GYMNASE LES 
TREMBLES Gymnase

Suite et fin trx  2017: Mise aux normes du cheminement 
extérieur, sécurisation de l'escalier adjacent au cheminement 
intérieur, mise aux normes du sanitaire adapté + installation 
lavabo commun adapté, mise aux normes espace douches, 
signalétique

Travaux 
terminés 42 290,00 € 2018

"FONCTIONNEMENT" ‐ REALISE EN 2018

3
GYMNASE 
ADOLPHE 
PEGOUD

Gymnase Sécurisation de l'escalier d'accès du RDC au niveau inférieur 
qui dessert les salles de sports: trx en cours

Travaux 
terminés 951,00 € 2024

TOTAL € TTC 129 166,00 €



ADAP : Bilan 2018

Bâtiments culturels
SECT NOM BATIMENT TYPE DESCRIPTIF TRAVAUX AVANCEMENT PREVISION 

REALISATION COUT € TTC CONFORME 
ACCESS

"INVESTISSEMENT" ‐ REPORT 2017 A REALISER EN 2018

2 BIBLIOTHEQUE CENTRE 
VILLE Bibliothèque

Sécurisation escalier, mise aux normes ascenseur, 
remplacement sol, installation 2 BIM au 1er étage (salle 
Presse +  zone renseignements salle de lecture)

Travaux 
terminés 9 465,00 € 2020

"INVESTISSEMENT" ‐ REALISE EN 2018

2
BIBLIOTHEQUE D'ETUDES 
ET DU PATRIMOINE 
LYAUTEY

Bibliothèque Adaptation porte sanitaires du WC PMR du 6ème étage: 
installation serrure et poignée déportée

Travaux 
terminés 930,00 € 2020

4 CONSERVATOIRE A 
RAYONNEMENT REGIONAL Enseignement

Sécurisation escaliers extérieurs, reprises surfaces sols 
extérieur, sécurisation marche/rupture niveau proche du 
cheminement tapis PMR, sécurisation escaliers intérieurs 
(salles Steckel et Orgue + étages + bibliothèque), 
signalisation obstacle hauteur <2,20m, poignée rallongée 
sur porte, signalétique

Travaux 
terminés 36 038,00 € 2024

4 BIBLIOTHEQUE ALLIANCE Bibliothèque

Pose éclairage extérieur avec détection présence, 
remplacement tapis/grilles devant 2 entrées annexes, 
sécurisation des escaliers intérieurs, mise aux normes 
ascenseur, création rampe intérieure pour accès terrasse, 
création WC PMR à l'étage avec flash lumineux, 
installation boucle magnétique sur 1 bureau accueil avec 
pictogramme sur bureau + à l'entrée principale du 
bâtiment

Travaux 
terminés 30 470,00 € 2018

2 HOTEL DE LESDIGUIERES 
CINÉMA JULIET BERTO Salle spectacle Etude + estimation réalisation rampe  Etude terminée 0 2022

"FONCTIONNEMENT" ‐ REALISE EN 2018

1 BIBLIOTHEQUE SAINT 
BRUNO Bibliothèque

Déplacement du WC contre la cloison du mur, 
déplacement de la barre d'appui :hauteur comprise entre 
0.70 et 0.80m, déplacement du papier toilette 
coût= 0€ car pas de fournitures (SIP)

Travaux 
terminés 50,00 € 2020

TOTAL € TTC 76 953,00 €



ADAP : Bilan 2018

Bâtiments scolaires

SECT NOM 
BATIMENT TYPE DESCRIPTIF TRAVAUX AVANCEMENT PREVISION 

REALISATION COUT € TTC CONFORME 
ACCESS

"INVESTISSEMENT" ‐ REPORT 2017 A REALISER EN 2018

2

ECOLE 
MATERNELLE 
JARDIN DE 
VILLE

Maternelle Visiophone, blocs portes, sécurisation 
escalier, création rampe

Travaux 
terminés 11 203,00 € 2024

3

GROUPE 
SCOLAIRE 
ANATOLE 
France 
MATERNELLE

Maternelle Amélioration signalétique , visiophone, 
amélioration sanitaires Reporté 2019 2019

3

GROUPE 
SCOLAIRE 
ANATOLE 
France 
ELEMENTAIRE

Elémentaire Amélioration signalétique , visiophone, 
amélioration sanitaires Reporté 2019 2019

6
ECOLE 
ELEMENTAIRE 
LE VERDERET

Elémentaire Mise en conformité ascenseur , mise en 
conformité sanitaires, sécurisation escaliers  Reporté 2020 2020

Ecole maternelle Buffon + Ecole maternelle / élémentaire Paul Painlevé + Ecole maternelle / 
élémentaire Elisée Châtain identifiées dans bilan 2017 : travaux maîtrise d’ouvrage livraison 2019



ADAP : Bilan 2018

Bâtiments scolaires
SECT NOM BATIMENT TYPE DESCRIPTIF TRAVAUX AVANCEMENT COUT € TTC CONFORME 

ACCESS
"INVESTISSEMENT" ‐ REALISE EN 2018

4

LOCAL DEFICIENTS 
VISUELS ECOLE 
PRIMAIRE F 
BUISSON

Primaire Sécurisation escalier extérieur accès établissement + 
création espace sanitaire adapté

Travaux 
terminés 25 496,00 € 2022

5
ECOLE 
ELEMENTAIRE 
MALHERBE

Elémentaire

Sécurisation des escaliers extérieurs, remplacement 
sonnette par visiophone, remplacement vantaux bloc 
porte entrée, renforcement éclairage extérieur existant, 
mise en sécurité des escaliers intérieurs, déplacement 
boite à lettre

Travaux 
terminés 72 892,00 € 2024

5 ECOLE MATERNELLE 
MALHERBE Maternelle

Reprise accès principal (rampe + porte + sécurisation 
escalier + visiophone), création rampe conforme PMR 
côté cour (accès salle motricité), changement bloc porte 
(accès salle motricité), sécurisation 3 escaliers 
extérieurs, changement porte 2ème porte accès 
principale et 2ème porte accès salle motricité 
(=amélioration)

Travaux 
terminés 72 892,00 € 2024

6

GROUPE SCOLAIRE 
MARIE REYNOARD‐
CHRISTOPHE TURC 
ELEMENTAIRE

Elémentaire Traitement ressaut, visiophone, déplacement boite à 
lettre, mise en conformité WC PMR

Travaux 
terminés 9 580,00 € 2018

6

GROUPE SCOLAIRE 
MARIE REYNOARD‐
CHRISTOPHE TURC 
MATERNELLE

Maternelle Sécurisation escaliers, mise en conformité WC PMR Travaux 
terminés 9 580,00 € 2018



ADAP : Bilan 2018

Bâtiments scolaires

6 ECOLE ELEMENTAIRE 
LES TREMBLES Elémentaire

sécurisation de l'escalier de 3 marches en liaison à la 
bibliothèque Travaux terminés 950,00 € 2019

6 ECOLE ELEMENTAIRE 
CHRISTOPHE TURC Elémentaire

Sécurisation 2 escaliers intérieurs, signalisation sur 
porte accès locaux, changement hauteur boite lettre, 
installation visiophone

Travaux décalés 
aux vacances de 
février 2019

26 232,00 € 2021

5
ECOLE PRIMAIRE 
GRAND CHATELET
ELEMENTAIRE

Elémentaire
Création rampe, sécurisation escaliers, blocs portes, 
création sanitaires PMR dans bâtiment central commun 
maternelle/primaire

Travaux terminés 19 385,00 € 2024

5
ECOLE PRIMAIRE 
GRAND CHATELET
MATERNELLE

Maternelle
Création rampe, sécurisation escaliers, blocs portes, 
création sanitaires PMR dans bâtiment central commun 
maternelle/primaire

Travaux terminés 19 385,00 € 2022

1
GROUPE SCOLAIRE 
NICOLAS CHORIER
ELEMENTAIRE

Elémentaire
Reprise de la rampe réalisée dans le cadre de 
l'opération de travaux 2017 jugée non conforme par le 
bureau de contrôle

Travaux terminés 2 208,00 € Déjà 
accessible

1
GROUPE SCOLAIRE 
NICOLAS CHORIER
MATERNELLE

Maternelle
Reprise de la rampe réalisée dans le cadre de 
l'opération de travaux 2017 jugée non conforme par le 
bureau de contrôle

Travaux terminés 2 208,00 € Déjà 
accessible

1 ECOLE ELEMENTAIRE 
ANTHOARD Elémentaire Sécurisation escaliers extérieurs  Travaux terminés 11 580,00 € 2019

3
GROUPE SCOLAIRE 
HOUILLE BLANCHE
ELEMENTAIRE

Elémentaire

Création de sanitaires au RDC+1: étage actuellement 
non accessible aux personnes circulant en fauteuil donc 
sanitaire non PMR mais aménagé avec cloisons mobiles 
dans surface suffisante permettant mise en 
accessibilité ultérieure

Travaux terminés ‐ € 2024



ADAP : Bilan 2018

Bâtiments scolaires

SECT NOM BATIMENT TYPE DESCRIPTIF TRAVAUX AVANCEMENT COUT € TTC CONFORME 
ACCESS

"FONCTIONNEMENT" ‐ REALISE EN 2018

1 ECOLE 
ELEMENTAIRE 
JOSEPH VALLIER 

Elémentaire

Mise  en conformité WC PMR 
(déplacement cuvettes + équipements + 
pictogramme) + signalétique numéro 
voirie sur bâtiment:

Travaux 
terminés 25,00 € 2021

2
ECOLE MATERNELLE 
JULES VERNE ‐ EAJE 
ILOT MARMOTS

Maternelle Installation visiophones Travaux 
terminés 6 478,00 € 2023

5
ECOLE 
ELEMENTAIRE 
MALHERBE

Elémentaire

Transformation du WC adapté RDC de 
l'aile Ouest pour accueil élève 6ème en 
2018: Pose 2 barres appui amovibles, 
remplacement cuvette existante de 50 
cm de haut par cuvette de 40 cm de 
haut selon préconisations 
ergothérapeute

Travaux 
terminés 1 326,00 € 2024

TOTAL € TTC 291 420,00 €

"INVESTISSEMENT" ‐ INITIALEMENT A REALISER SUR 2018 MAIS REPORTE SUR 2019
AUCUN



ADAP : Bilan 2018
Bâtiments socio-culturels

SECT NOM BATIMENT TYPE DESCRIPTIF TRAVAUX AVANCEMENT COUT € TTC CONFORME 
ACCESS

"INVESTISSEMENT" ‐ REPORT 2017 A REALISER EN 2018

3 MJC DES EAUX 
CLAIRES MJC Installation d'une BIM à l'accueil

Installation d'un tapis PMR
Travaux 
terminés 2 511,00 € 2022

5
MAISON DE 
L'ENFANCE 
TEISSEIRE

Maison 
enfance Installation d'une BIM à l'accueil avec signalétique adaptée Travaux 

terminés 1 750,00 € 2022

1
ANNEXE WALDECK 
ROUSSEAU MJC 
PARMENTIER

MJC Sécurisation escaliers, mise en place paillasson PMR, installation BIM accueil Travaux 
terminés 4 562,00 € 2022

7 MAISON DES 
COLLINES

Centre 
de 

Loisirs

BUREAUX ACCUEIL : Pose de signalétique sur WC PMR, installation d'un dispositif de 
fermeture derrière soi sur porte WC PMR
BATIMENT MATERNELLE RDC BAS: Création d'une pente conforme avec palier de repos, 
sécurisation des escaliers, changement des vantaux de la porte accès dont un ventail en 
0,90 et traitement du ressaut par pente inférieure à 33%, sécurisation de l'escalier 
BATIMENT MATERNELLE RDC HAUT: Sécurisation des escaliers, changement des 
vantaux de la porte accès dont un vantail de 0,90m, installation dispositif de fermeture 
derrière soi sur porte WC PMR 
RESTAURANT: Sécurisation des escaliers hors pose main courante car escaliers déjà trop 
étroits (validé par bureau contrôle), déplacement du mobilier pour rendre l'accès 
accessible, changement des vantaux de la porte accès dont un vantail de 0,90m, 
installation d'un dispositif de fermeture derrière soi sur porte WC PMR 

Travaux 
terminés 63 024,00 € 2022

"INVESTISSEMENT" ‐ REALISE EN 2018

2 MJC MUTUALITE MJC Changement du tapis d'entrée, pose boucle magnétique, sécurisation escaliers 
intérieurs et extérieurs (accès cour)

Travaux 
terminés 5 580,00 € 2022

4 MJC LUCIE 
AUBRAC MJC Sécurisation 4 escaliers extérieurs, remplacement paillasson par paillasson conforme 

PMR
Travaux 
terminés 14 777,00 € 2020

6

MAISON DES 
HABITANTS 
PREMOL MJC 
PREMOL

MJC
Aménagement d'un WC adapté à l'occasion de la suppression du WC adapté existant à 
l'occasion des trx de réaménagement du Théâtre Travaux 

terminés 8 801,00 € 2019

"FONCTIONNEMENT" ‐ REALISE EN 2018
AUCUN
TOTAL € TTC 101 005,00 €



ADAP : Bilan 2018

Bâtiments territorialisés

SECT NOM 
BATIMENT TYPE DESCRIPTIF TRAVAUX AVANCEMENT COUT € TTC CONFORME 

ACCESS

"INVESTISSEMENT" ‐ REPORT 2017 A REALISER EN 2018
AUCUN
"INVESTISSEMENT" ‐ REALISE EN 2018

6
MAISON DES 
HABITANTS 
PREMOL

MDH

Réaménagement du WC adapté existant à 
l'occasion de la réorganisation de l'accueil, mise 
aux normes banque accueil, tapis PMR SAS 
Entrée, SAS avec 2 portes auto

Travaux 
terminés 18 586,00 € 2019

4 MAISON DES 
INITIATIVES

Sécurisation 2 escaliers extérieurs, visiophone, 
BIM, banque accueil adaptée, remplacement sol 
par revêtement anti dérapant, blocs portes, 
création sanitaire adapté, amélioration éclairage 

Travaux 
terminés 6 071,00 € A définir

"INVESTISSEMENT" ‐ INITIALEMENT A REALISER SUR 2018 MAIS REPORTE SUR 2019
AUCUN
"FONCTIONNEMENT" ‐ REALISE EN 2018
AUCUN
TOTAL € TTC 24 657,00 €



ADAP : Bilan 2018

Autres bâtiments publics

SECT NOM 
BATIMENT TYPE DESCRIPTIF TRAVAUX AVANCEMENT COUT € TTC CONFORME 

ACCESS
"INVESTISSEMENT" ‐ REPORT 2017 A REALISER EN 2018
AUCUN
"INVESTISSEMENT" ‐ REALISE EN 2018

6
CENTRE DE 
SANTE 
VILLENEUVE

Service

Installation de 3 boucles magnétiques 
portatives 
Installation de flashs lumineux raccodées 
à SSI dans tous les sanitaires (9 unités) 

Travaux 
terminés 7 381,00 € 2021

5

PALAIS DES 
SPORTS 
PIERRE 
MENDES 
France

Evènem
entiel

Intsallation de triflashs dans tous les 
sanitaires à l'occasion de la réfection du 
SSI

Travaux 
terminés 10 407,00 € 2022

"INVESTISSEMENT" ‐ INITIALEMENT A REALISER SUR 2018 MAIS REPORTE SUR 2019
AUCUN
"FONCTIONNEMENT" ‐ REALISE EN 2018
AUCUN
TOTAL € TTC 17 788,00 €



ADAP : Programmation 2019 - Avancement 
Bâtiments sportifs

TOTAL € TTC 169 695,00 €

Bâtiments culturels
TOTAL € TTC 76 541,00 €

Bâtiments scolaires
TOTAL € TTC 233 994,00 €

Autres bâtiments publics
TOTAL € TT 33 911,00 €

TOTAL 2019 608 049,00 € TTC

Bâtiments socio-culturels
TOTAL € TTC 78 574,00 €

Bâtiments territorialisés
TOTAL € TT 15 334,00 €



ADAP : Programmation 2019 - Avancement 

Bâtiments culturels 
Réhab pilotées maîtrise d’ouvrage

TOTAL € TTC 28 900,00 €

Bâtiments scolaires
Réhab pilotées maîtrise d’ouvrage

TOTAL € TTC 636 110,00 €

Autres bâtiments publics
Réhab pilotées maîtrise d’ouvrage

TOTAL € TT 39 200,00 €

TOTAL 2019 704 210,00 € TTC



ADAP : Programmation 2019 - Avancement

Equipements rendus conformes au titre de 
l’accessibilité en 2019 y compris travaux MOU
• + 7 Ecoles maternelles 
• + 7 Ecoles élémentaires 
• + 3 Equipements socio-culturels
• + 6 Equipements sportifs 
• + 2 Equipements culturels 
• + 5 Equipements territorialisés 
• + 1 Equipement « Autre » 
• SOIT 31 EQUIPEMENTS SUPPLEMENTAIRES SERONT 

TOTALEMENT CONFORMES EN 2019 (en plus des 19 
déjà conformes ) => 50 EQUIPEMENTS CONFORMES 
EN 2019



ADAP : Programmation 2019 - Avancement
Bâtiments sportifs
NOM 

BATIMENT DESCRIPTIF TRX AVANCEMENT CONFORME
2019

COÛT € TTC
Estimé /Effectif

Centre sportif 
Hoche

Banque accueil, bloc porte, conformité vestiaires + 
douches + sanitaires RDC

Travaux en 
cours NON 32 500 €

Gymnase C. 
Munch

Bloc porte entrée et autres, conformité vestiaires + 
douches + sanitaires

Estimation en 
cours OUI 36 000 €

Piscine Clos 
D'or

Sécurisation escalier extérieur, blocs portes SAS 
entrée, tapis et grille PMR, signalétique nom 
équipement, mise en conformité largeur rampe 
intérieure, protection obstacle, signalétique parois 
vitrées, installation sonnette
Dérogation pour non accessibilité fauteuil dans 
tous VSD

Travaux prévus 
à la Toussaint OUI 20 412 €

Piscine sud Les 
Dauphins

Signalétique sur mobilier extérieur, signalétique 
sur parois vitrées SAS entrée et contour piscine, 
tapis PMR,  traitement ressaut pédiluve, 
sécurisation escaliers gradins,  mise aux normes 
sanitaires adaptés

Travaux prévus 
à la Toussaint OUI 10 000 €

Stade R. 
Espagnac Sécurisation escaliers gradins Travaux en

cours NON 10 531 €

Pôle sportif 
Cocat

Ce bâtiment initialement Espace Jeune Teisseire 
devient un pôle sportif (espace dojo + 
musculation) : réaménagement global en 2019 
avec  mise en conformité accessibilité 

Travaux en
cours OUI 15 600 €



ADAP : Programmation 2019 - Avancement
Bâtiments sportifs

NOM 
BATIMENT DESCRIPTIF TRX AVANCEMENT CONFORME

2019

COÛT € TTC
Estimé /Effectif

Piscine Jean 
Bron

Mise en conformité banque accueil côté rue Humbert II avec 
installation BIM + sécurisation pédiluve côté pataugeoire + BEV 
escalier accès à 3 pédiluves + Réfection carrelage réalisée en 
2016 lors travaux  vestiaire adapté côté rue Humbert II 

Travaux 
terminés NON 27 374 €

Gymnase des 
Saules

Remplacer bloc porte accès principal, remplacer grille existante 
par tapis PMR extérieur, abaisser urinoir commun, mettre en 
conformité WC adapté + 2 vestiaires +2  douches

Estimation en 
cours OUI 15 000 €

Gymnase 
Ampère

Petits travaux :  Installation d'une barre d 'appui verticale dans 
les 2 douches adaptées

Travaux 
terminés OUI 527 €

Halle de 
Tennis

Prescriptions visite ouverture : Protection de la partie basse 
sous l'escalier situé dans l'allée principale , signalisation du 
piètement de charpente faisant saillie dans le cheminement par 
réalisation du contraste du socle en béton 

Travaux en cours
déjà

conforme: 
amélioration

1 500 €

Gymnase
Houille 

Blanche

Fin travaux conformité Adap bâtimentaire:
Installation pater à hauteur réglementaire dans vestiaire, 
remplacement grille au droit rampe extérieure par grille avec 
fentes inférieures à 2cm

Travaux 
terminés

déjà
conforme: 

amélioration 101 €

Gymnase Les 
Trembles

Installation 2 patères à hauteur réglementaire , espace pour 
permettre l'approche d'un fauteuil d'environ 0,80 x 1,30m au 
droit de ces paters (suppression banc)

Travaux en cours déjà
conforme: 

amélioration
150 €

TOTAL € TTC 169 695 €



ADAP : Programmation 2019 - Avancement

Réhab/neufs pilotés maîtrise d’ouvrage

SECT NOM BATIMENT OPERATION LIVRAISON REHAB NEUF MONTANT 
ACCESS € TTC

6 CS Jean Philippe Motte ------------- 2019 X

Totalement 
accessible 

puisque 
construction 

neuve

Bâtiments sportifs



Equipements sportifs : conformité à l’accessibilité 

Equipements en 
conformité

Gymnase L. Jouhaux

Piscine Bulle d’O

Gymnase Houille Blanche

Equipements en conformité 
en 2019 en fonction de la 

programmation de travaux

Halle de tennis

Gymnase Ampère

Centre sportif / gymnase

Piscine

Stades

Autres équipements

Gymnase Les Trembles

Gymnase C. Munch

Gymnase Les Saules

Piscine Clos d’or

Piscine Les Dauphins

Pôle Sportif Cocat

Centre Sportif JP Motte



ADAP : Programmation 2019 - Avancement

Bâtiments culturels

NOM BATIMENT DESCRIPTIF TRX AVANCEMENT CONFORME
2019

COÛT € TTC
Estimé /Effectif

Théâtre de Poche Banque accueil avec cloisonnement dans hall 
existant, installation d'une BIM 

Estimation en cours OUI 15 000 €

Théâtre Ste Marie 
d'en bas

Reprise du volume global des sanitaires pour 
aménager 2 WC non adaptés + 1 WC PMR 
mixte 

Opération reportée Opération
reportée

0 €

Conservatoire à 
Rayonnement 

Régional

Mise aux normes du WC PMR du RDC du 
personnel mis à disposition du public
Création emplacements PMR  dans salles 
Steckel et Orgues

Travaux en cours

Travaux reportés été 
2020 (non chiffrés)

NON
23 865 €

Bibliothèque d'étude 
et patrimoine -

Lyautey

Adaptation banque d'accueil 6ème étage 
avec installation BIM, sécurisation escaliers 
accès étages et accès sanitaires du 5ème

Travaux en cours

NON
Courant 

2020 après
trx MOU

30 000 €

Théâtre des Peupliers
2 rue des Trembles

Création WC PMR RDC, déplacement 
sonnette Travaux en cours NON 7 676 €

TOTAL € TTC 76 541 €



ADAP : Programmation 2019 - Avancement

Réhab/neufs pilotés maîtrise d’ouvrage

SECT NOM BATIMENT OPERATION LIVRAISON REHAB NEUF MONTANT 
ACCESS € TTC

6 Théâtre Prémol -------------- 2019 X
28 900 

Totalement 
accessible

Bâtiments culturels



Equipements culturels : conformité à l’accessibilité 

Equipements en 
conformité

Orangerie Muséum

Equipements en conformité 
en 2019 en fonction de la 

programmation de travaux

Musées

Salles de spectacle

Enseignement

Bibliothèques

Autres équipements

Théâtre de Poche

Théâtre Prémol

Bibliothèque Alliance



ADAP : Programmation 2019 - Avancement
Bâtiments scolaires

NOM BATIMENT DESCRIPTIF TRX AVANCEMENT CONFORME
2019

COÛT € TTC
Estimé /Effectif

Ecole 
Elémentaire 
ANTHOARD

Remplacement grilles eaux pluviales, signalétique, 
visiophone, boite à lettre, renforcement éclairage 
extérieur, bloc porte gymnase,  sécurisation escaliers 
intérieurs, mise aux norme ascenseur, création WC 
adaptés au R+1  au R+2 et dans restaurant scolaire

Travaux été et 
Toussaint 2019 

sauf création WC 
adaptés en 
décembre

OUI 26 000 €

Ecole Maternelle
BERRIAT

Signalétique, visiophone, barrière protection obstacle, 
création rampe accès à cantine Elémentaire Anthoard via 
cour, blocs portes, sécurisation escaliers intérieurs et 
extérieurs

Travaux été et 
Toussaint 2019 OUI 30 000 €

Ecole  
Elémentaire A. 

FRANCE

Amélioration signalétique établissement,  signalétique 
sur parois vitrées, sécurisation escaliers extérieurs et 
intérieurs, déplacement visiophone et boite à lettres, 
poignées rallongées sur portes dans angle rentrant, 
amélioration sanitaires

Travaux été et 
Toussaint 2019 OUI 25 000 €

Ecole Maternelle 
A. FRANCE

Protection obstacle (sous escalier), amélioration 
signalétique établissement,  signalétique sur parois 
vitrées, sécurisation escaliers extérieurs et intérieurs, 
déplacement visiophone et boite à lettres, poignées 
rallongées sur portes dans angle rentrant, amélioration 
sanitaires

Travaux été et 
Toussaint 2019 OUI 25 000 €

Restaurant 
scolaire A. 

FRANCE signalisation portes vitrées , lave-mains dans sanitaires
Travaux été et 
Toussaint 2019 OUI 5 000 €



ADAP : Programmation 2019 - Avancement
Bâtiments scolaires

NOM BATIMENT DESCRIPTIF TRX AVANCEMENT CONFORME
2019

COÛT € TTC
Estimé /Effectif

Ecole 
Elémentaire SIDI 

BRAHIM

Sécurisation escalier intérieur et extérieurs, bloc 
porte, sécurisation rampe (barrière)
Sécurisation escalier extérieure, vitrophanie sur 
porte entrée du restaurant scolaire

Estimation en cours
Travaux  Toussaint 

2019
OUI 15 000 €

Ecole Maternelle 
SIDI BRAHIM

Blocs portes, visiophone, tablette mobilier, 
poignée rallongée, signalétique obstacle

Estimation en cours
Travaux  Toussaint 

2019
OUI 25 000 €

Ecole Maternelle 
LES FRENES

Traitement ressaut porte entrée, remplacement 
grille EP, remplacement poignée par poignée 
rallongée, sécurisation escaliers intérieurs, mise en 
conformité WC adultes, installation lavabo 
accessible

Estimation en cours
Travaux  Toussaint 

2019
OUI 30 000 €

Ecole  
Elémentaire LES 

TREMBLES

Création rampe accès, réfection cheminement 
extérieur, mise aux normes WC adapté RDC, 
création WC adapté R+1, mise en conformité 
ascenseur, sécurisation escaliers intérieurs, 
protection obstacle

Estimation en cours
Travaux  Toussaint 

2019
OUI 25 000 €

Ecole 
Elémentaire 

CHRISTOPHE 
TURC

Fin des travaux 2018: grille + tapis encastré PMR Travaux terminés NON 3 178 €

Ecole Maternelle 
MALHERBE

Fin des travaux 2018: reprise rampe PMR et abords 
non conforme Travaux terminés NON 4 800 €



ADAP : Programmation 2019 - Avancement
Bâtiments scolaires

NOM BATIMENT DESCRIPTIF TRX AVANCEMENT CONFORME
2019

COÛT € TTC
Estimé /Effectif

Ecole Elémentaire 
MENON SITE 

HEBERT
Installation d'un visiophone Travaux en cours NON 6 020,98 €

Ecole Maternelle 
CORNELIE GEMOND Installation d'un visiophone Travaux en cours NON 5 995,18 €

Ecole maternelle
GERARD PHILIPE

Fin travaux conformité Adap bâtimentaire:
Remplacement 4 grilles EP de la cour, 
renforcement éclairage extérieur de 
l'entrée 

Travaux en cours déjà conforme: 
amélioration 1500 €

Ecole Maternelle 
MARIE REYNOARD-
CHRISTOPHE TURC

Fin travaux conformité Adap bâtimentaire:
Mise en conformité WC RDC, Déplacement 
boite à lettre à hauteur réglementaire

Travaux en cours déjà conforme: 
amélioration 2 000€

Ecole  Elémentaire 
MARIE REYNOARD-
CHRISTOPHE TURC

Fin travaux conformité Adap bâtimentaire: 
Mise en conformité WC adapté du R+1 et 
du restaurant scolaire Travaux en cours déjà conforme: 

amélioration 4 000 €

Ecole Maternelle 
MARIE REYNOARD-
CHRISTOPHE TURC

Adaptation du sanitaire maternelle pour 
besoin spécifique d'une élève situation de 
handicap

Travaux en cours déjà conforme: 
amélioration 500€

TOTAL € TTC 233 994 €



ADAP : Programmation 2019 - Avancement

Réhab/neufs pilotés maîtrise d’ouvrage

SECT NOM BATIMENT OPERATION LIVRAISON REHAB NEUF MONTANT ACCESS 
€ TTC

1 Elémentaire Ampère OSER 2019 X
135 260

Totalement 
accessible

1 Maternelle Ampère OSER 2019 X
17 790

Totalement 
accessible

3 Elémentaire Paul Painlevé OSER 2019 X
137 300

Totalement 
accessible

3 Maternelle Paul Painlevé OSER 2019 X
38 460

Totalement 
accessible

4 Elémentaire Elisée Châtain OSER 2019 X
265 300

Totalement 
accessible

1 Maternelle Florence Arthaud ----------- 2019 X X
42 000

Totalement 
accessible

1 Maternelle Buffon extension ----------- 2019 X Existant: pas access

Bâtiments scolaires



Ecoles élémentaires: conformité à l’accessibilité 

Elémentaires en 
conformité

Ampère 

E. Chatin

Painlevé 

Les Trembles (25 K€)Sidi Brahim (5 K€)

A. France (30 K€)

Anthoard (26 K€)

Elémentaires en conformité 
en 2019 en fonction de la 

programmation de travaux



Ecoles maternelles: conformité à l’accessibilité 

Maternelles en 
conformité

Maternelles en conformité 
en 2019 en fonction de la 

programmation de travaux

Ampère : chantier 
OSER

Painlevé : chantier 
OSER

Chantier STB :
Sidi Brahim (10 K€)

Chantier STB : 
Berriat (15 K€)

Chantier STB :
Les Frênes (30 K€)

Livraison F. Arthaud

Chantier STB :
A. France (25 K€)



ADAP : Programmation 2019 - Avancement

Bâtiments socio-culturels

NOM 
BATIMENT DESCRIPTIF TRX AVANCEMENT CONFORME

2019
COÛT € TTC

Estimé /Effectif

Salle Pierre 
Allard - Annexe 
MJC Mutualité

Blocs portes entrées, Blocs portes 
intérieurs, Création sanitaires PMR, 
Signalétique, Signalétique plus grande 
pour repérage de l'entrée du bâtiment

Travaux terminés OUI 64 574 €

Villa Viallet
Traitement ressaut, sécurisation escaliers, 
mise en conformité sanitaires, vérifier 
conformité ascenseur

Etude en cours
Travaux 

décembre 2019
OUI 10 000 €

MJC Prémol

Sécurisation escaliers y compris 
amélioration éclairage, changement tapis 
sol, création WC adapté au niveau 0, 
installation BIM à l'accueil

Etude en cours
Travaux  

Toussaint et 
Décembre 2019

OUI 4 000 €

TOTAL € TTC 78 574 €



ADAP : Programmation 2019 - Avancement

NOM BATIMENT DESCRIPTIF TRX AVANCEMENT CONFORME
2019

COÛT € TTC
Estimé /Effectif

MDH Centre Ville

Aménagement d'un Espace Famille 
indépendant (entrée + accueil + service): 
création d'une rampe d'accès à 
l'établissement + création d'un WC adapté

Travaux 
terminés NON

Travaux neufs –
opération 

globale  hors 
budget Adap

MDH Prémol Installation BIM accueil Travaux 
terminés OUI 1 683 €

MDH Bois D’Artas Installation BIM accueil, conformité 
sanitaires (SIP) Travaux en cours OUI 2 000 €

MDH Anatole 
France

Installation BIM accueil, banque accueil et 
sanitaires (SIP) Travaux en cours OUI 2 500 €

MDH Capuche

Motorisation porte accès, contrastes visuels 
porte accès, mise en conformité sanitaires 
adaptés RDC + 1er étage, sécurisation 
escaliers, BIM

Travaux en cours OUI 6 900 €

MDH Baladins Signalétique parois vitrée, tapis PMR, mise 
en conformité sanitaires adaptés (SIP)

Travaux 
terminés OUI 2 251 €

TOTAL € TTC 15 334 €

Bâtiments territorialisés



ADAP : Programmation 2019 - Avancement

Autres bâtiments publics

NOM BATIMENT DESCRIPTIF TRX AVANCEMENT CONFORME
2019

COÛT € TTC
Estimé /Effectif

Marché couvert
Halles St Claire 

Sécurisation escaliers extérieurs, 
signalétique rampe accès, signalétique sur 
parois vitrées portes. Rampe accès ext non 
conforme et commerces non accessibles 
traités par dérogation.

Travaux fin 2019 OUI 33 911 €

TOTAL € TTC 33 911 €



ADAP : Programmation 2019 - Avancement

Réhab/neufs pilotés maîtrise d’ouvrage

SECT NOM BATIMENT OPERATION LIVRAISON REHAB NEUF MONTANT 
ACCESS € TTC

1 Centre de santé des 
Géants (AGECSA) ------------- 2019 X

39 200
Totalement 
accessible

Autres bâtiments publics


