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COMITE DE SUIVI DU 29 JANVIER 2019 



Le relogement du Groupe DRAC se poursuit pour une libération prévue en mars  

2019, 

 

La démolition du Groupe Drac est prévue d’avril à décembre 2019, 

 

La démolition du mur antibruit et sa reconstruction doivent suivre au plus près le  

chantier d’Actis, 

 

Une rencontre avec les habitants du Groupe DRAC a été organisée le 12 décembre  

dernier avec la présentation de témoignages ( paroles contées) et de documents 

d’archives, 

 

La démolition de la barre Anatole France doit reprendre dès mars prochain pour une  

durée de 18 mois environ, 

 

La nouvelle maîtrise d’œuvre des espaces publics « Ingerop, Allimant » a finalisé la  

consultation des entreprises pour le démarrage des aménagements prévu à partir de  

mars 2019, 

 

Les aménagements de la Prairie et les sécurisations de voirie commencent dès cet 

hiver, 

 

Plusieurs chantiers participatifs, dits COP, sont d’ores et déjà programmés côté  

Bachelard, Prairie et Plateau, 

 

Le chantier de la Poste a commencé le 15 décembre et devrait se terminer courant 

octobre 2019, 

 

La réhabilitation des Trois Tours et du Lys Rouge se poursuit pour une livraison en  

mars 2019. 

 

Côté 3 Tours, la Ville de Grenoble poursuit la réalisation en rdc de deux locaux  

publics pour une livraison en 2020 
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DÉMARRAGE DE LA COMMERCIALISATION DE L’OPÉRATION DE GRENOBLE HABITAT:  
PHASE 1: 2019-2021: 15 LOGTS EN ACCESSION, 15 EN LOCATIF, LES LOCAUX DE LA  

PROPRETÉ URBAINE ET DEUX COMMERCES 
PHASE 2: 2021-2023: 15 LOGTS LOCATIFS ET DES LOCAUX D’ACTIVITÉS EN RDC 




